

# 肇庆医学高等专科学校

## 2022 年省高等职业教育教学质量与教学改革工程

### 验收工作方案

为使我校 2022 年省高等职业教育教学质量与教学改革工程验收工作顺利进行，确保项目验收工作做到公平、公正和公开，根据《广东省教育厅关于开展 2022 年省高等职业教育教学质量与教学改革工程验收工作的通知》等文件精神，特别制定我校 2022 年省质量工程项目验收工作方案。

#### 一、指导思想

认真贯彻落实《教育部等九部门关于印发〈职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）〉的通知》（教职成〔2020〕7 号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019-2021 年）的通知》（粤府办〔2019〕4 号）等文件精神，以遴选推荐省级质量工程项目申报和认定为依托，加强校级质量工程项目立项、建设、检查、验收管理，通过加大专项经费投入、完善相关制度和激励机制，努力提高项目建设质量和成效，全面提升我校教育教学质量，推动高水平医学教育院校建设，增强学校的综合办学实力。

#### 二、成立组织机构

成立以校长为组长，教学副校长为副组长，各相关职能部门、学院负责人组成质量工程项目验收小组，下设办公室，办公室设在教务处。主要职责负责质量工程项目验收工作方案并组织实施等。

#### 三、工作程序

（一）验收范围。2012-2017 年经省教育厅发文立项并且 2019 年省级验收结论为暂缓通过或未出具验收结论的省质量工程项目，已到期的 2018 年省

教育教学改革研究与实践项目和 2020 年省教育教学改革研究与实践项目(高职扩招专项)。

(二) 验收形式。校内验收和省级委托验收相结合,按文件要求对“护理教学团队”等 19 个项目进行了校内验收和省级委托验收工作。

(三) 验收资料收集。根据《广东省教育厅关于开展 2022 年省高等职业教育教学质量与教学改革工程验收工作的通知》文件要求,对学校的 1 个教学团队项目及 18 个省教育教学改革研究与实践项目(含 2020 年高职扩招专项)开展校内验收和省级委托验收工作。各处室、学院、附属医院于 4 月 15 日前将验收材料(含佐证材料)上交教务处。

(四) 组织专家验收。5 月 7 日前组织校内、校外专家对各部门上报验收项目进行验收。鉴于疫情防控需要,本次验收会采取线上进行。

(五) 验收结果公示。根据专家校内验收结果,学校对 2022 年省高等职业教育教学质量与教学改革工程验收结果进行为期 5 日的公示。

(六) 5 月 13 日前完成 2022 年省高等职业教育教学质量与教学改革工程验收材料的报送和验收网站建设。

教学质量与教学改革工程办公室(教务处代)

2022 年 3 月 18 日