

2018 年省高职教育精品在线开放课程建设项目任务书

院 校 名 称 肇庆医学高等专科学校 (公章)

课程名称: 人体解剖学

项目负责人 邹锦慧 (签章)

广东省教育厅 制

填 写 要 求

- 一、请有关高职院校如实填写；
- 二、各级项目进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算；
- 三、请按照本任务书格式填写，其中第 2B、3B 表须按照各子项目逐项填写，分项分页；
- 四、本任务书请用 A3 纸打印，一式 1 份上报。

1. 项目基本情况

院校 基本 信息	法人 代表 信息	姓名	李力强	职务	学校校长	项目负责人 信 息	姓名	邹锦慧	部门及职务	科研处处长
	电话	0758-2833484	E-mail	zqyzjwc@163.com	手机		13679570431	E-mail	sgmcjour@163.com	
	通信地址		肇庆市端州区西江南路 6 号						邮编	523000
项目建设 目标	本精品在线开放课程依托“智慧职教”平台，建设标准化课程。继续完善教学资源，保持课程更新，持续推进在线课程使用，更好的提高教学质量和教学效果。持续完善教学资源。在现有教学资源的基础上，逐年增加教学资源，新增资源围绕课程重点、难点，以动态资源为主，建设期末动态资源数量达 900 个。持续推进在线课程使用，以“联考”为手段，持续推进在线课程在全国范围内的使用，在线课程使用院校保持 30 所以上，使用人数保持 8000 人/学年以上。									
项目建 设内容 及分年 度建设 计划	项目建设内容： 1. 完善在线资源建设：在现有在线资源的基础上，围绕教学重难点，持续增加教学资源及拓展资源数量。新增教学资源以动态资源为主，主要以微课的形式，颗粒化展现教学知识点。适当增加拓展资源，围绕临床助理执业医师和执业医师考试的相关要求，增加执业医师技能考核相关的技能操作视频，培养学生的临床思维能力和实际动手能力。增加解剖实践操作视频，更为直观展示人体结构。 2. 推进在线课程使用：依托我校临床专业国家级教学资源库，成立教学联盟，借助人体解剖学联合考试机制，推进在线课程在全国范围内的使用。加强在线课程使用沟通与交流，及时整理和反馈课程联考情况，不断提高在线课程使用的数量和质量，扩大课程影响力。									
	分年度建设计划： 2019.09-2020.09，增加动态课程资源至 800 个，推广课程使用院校至 30 所，课程使用人数至 5000 人/学年。 2020.09-2021.09，增加动态课程资源至 900 个，推广课程使用院校维持 30 所以上，课程使用人数维持 8000 人/学年以上。									

2A. 项目建设进度表¹

子项目名称	基础	2020 年 9 月 (预期目标、验收要点)	2021 年 9 月 (预期目标、验收要点)
1. 课程资源建设	本课程现有在线资源 2147 个，其中，静态资源 1861 个，动态资源 686 个。	1. 在线资源数量达 2250 个。 2. 动态资源数量达 750 个。	1. 在线资源数量达 2350 个。 2. 动态资源数量达 800 个。
2. 课程应用推广	本课程现有全国近 30 所院校、公司等使用，使用人数 5000 人/学年。	1. 课程使用单位维持 30 所。 2. 课程使用人数 5000 人/学年以上。	1. 课程使用单位维持 30 所以上。 2. 课程使用人数 8000 人/学年以上。

¹项目建设期为 2 年，从 2019 年 9 月 1 日开始计算。

2B. 子项目建设进度表

子项目 1:	课程资源建设	建设负责人:	邹锦慧
建设内容	2020 年 9 月 (预期目标、验收要点)	2021 年 9 月 (预期目标、验收要点)	
1. 增加微课资源数量	1. 微课资源数量达 200 个。 2. 微课资源分布合理, 基本涵盖课程知识点。	1. 微课资源数量达 220 个。 2. 微课资源分布合理, 涵盖课程知识点。	
2. 增加解剖操作视频	增加解剖操作视频 20 个。	增加解剖操作视频 50 个。	
3. 增加教学案例		增加教学案例 10 个。	
4. 完善课程试题库		完善课程试题库, 试题数量达 900 道。	

子项目 2:	课程应用推广	建设负责人:	邹锦慧
建设内容	2020 年 9 月 (预期目标、验收要点)	2021 年 9 月 (预期目标、验收要点)	
1. 保持在线课程使用单位数量	1. 在线课程使用单位保持 30 个。 2. 使用课程试题库参加联考院校 20 所。	1. 在线课程使用单位保持 30 个以上。 2. 使用课程试题库参加联考院校 20 所以上。	
2. 保持在线课程使用人数	在线课程使用人数达 5000 人。	在线课程使用人数达 8000 人。	
3. 建立课程联考机制	持续开展课程联考。	持续开展课程联考。	

3A. 项目使用预算表

单位：万元

子项目名称	省财政专项资金		学校举办方 ² ： ____			学校自筹资金			其他： ____			合计		
	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年	小计	2020 年	2021 年	小计	2020 年	2021 年	小计	2020 年	2021 年	小计
1. 课程资源建设						2	1.5	3.5						3.5
2. 课程推广应用						1	0.5	1.5						1.5
.....														
合计：														

² 省属院校，学校举办方部分不用填写。

3B. 子项目使用预算表

单位：万元

子项目 1:			课程资源建设											
建设内容	省财政专项资金		学校举办方：___			学校自筹资金			其他：___			合计		
	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年	小计	2020 年	2021 年	小计	2020 年	2021 年	小计	2020 年	2021 年	小计
1. 微课制作						1.2	1	2.2						2.2
2. 录制解剖 操作视频						0.5	0.5	1						1
3. 收集教学 案例						0.1		0.1						0.1
4. 修订课程 试题库						0.2		0.2						0.2
合计：						2	1.5	3.5						3.5

子项目 2:			课程推广应用											
建设内容	省财政专项资金		学校举办方: ____			学校自筹资金			其他: ____			合计		
	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年	小计	2020 年	2021 年	小计	2020 年	2021 年	小计	2020 年	2021 年	小计
1. 保持在线课程使用单位数量						0.5	0.3							0.8
2. 保持在线课程使用人数						0.5	0.2							0.7
3. 建立课程联考机制														
合计:						1	0.5							1.5

4. 专家论证意见³

根据“广东省教育厅关于公布2018年省高等职业教育教学质量与教学改革工程精品在线开放课程立项名单的通知”文件精神，由吴勇教授为组长的7人专家团队，听取了项目负责人建设方案，审阅了项目任务书，在质询和讨论基础上提出以下意见：

1. 课程建设目标清晰，实施计划完善，课程定位、整体设计、资源建设符合省级精品在线开放课程相关要求。
2. 课程建设成员结构合理，研究任务分工明确，预期成果明确，并对实施阶段进行了详细的安排。项目资金分配合理，
3. 建议课程组加强课程建设过程管理和反馈，加强课程推广应用。

专家组一致同意本项目建设方案和任务书。

专家组组长签章：吴勇

2019年10月10日

专家信息	姓名	单位及职务	职称	签名	姓名	单位及职务	职称	签名
	1 吴勇	广州城市职业学院 教务处处长	教授	吴勇	2 王涛涛	广东工程职业技术学院 教务处处长	教授	王涛涛
	3 赵小平	广东机电职业技术学院	教授	赵小平	4 张学思	肇庆市第一人民医院科 教科副科长	教授 副主任医师	张学思
	5 植瑞东	肇庆医学高等专科学校 教务处处副处长	教授	植瑞东	6 李智高	肇庆医学高等专科学校 网络教学中心副主任	副教授	李智高
	7 石义林	肇庆医学高等专科学校 设备处处长	教授	石义林	8			

³ 专家组人数应为单数且7人（含）以上，其中，一半以上应为校外专家。